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	Datum jednání:
	14.12.2017
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	Číslo návrhu:
	514/ZK/17

	Název bodu:
	Žádost o prodloužení termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Kubova Huť o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace v obci Kubova Huť“, reg. č. 459-050/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav místních komunikací, 2. výzva pro rok 2017;

II. schvaluje
prodloužení termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace v obci Kubova Huť“, reg. č. 459-050/17, pro příjemce dotace obec Kubova Huť, Kubova Huť 22, 385 01 Vimperk, IČO 00583057, a to do 15. 5. 2018 s termínem podání závěrečné zprávy do 29. 5. 2018;

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 28. 2. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 341/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 byla obci Kubova Huť, Kubova Huť 22, 385 01 Vimperk, IČO 00583057, schválena dotace ve výši 290 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava místní komunikace v obci Kubova Huť“.

S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 30. 11. 2017. Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti, tj. zejména nepříznivým klimatickým podmínkám pro dokončení stavby, žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 15. 5. 2018, s termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování do 29. 5. 2018.

Finanční nároky a krytí: usnesení zastupitelstva kraje č. 341/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Rozpočtové krytí pro rok 2018 musí být zajištěno využitím principu převoditelnosti. Prostředky rozpočtované v roce 2017 na tuto dotaci budou na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje pomocí rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu roku 2018.

Návrh projednán (stanoviska): materiál byl projednán radou kraje dne 7. 12. 2017

PŘÍLOHY: 

1. Žádost obce Kubova Huť (050 žádost o prodloužení termínu.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara
Termín kontroly: 28. 2. 2018

Termín splnění: 28. 2. 2018
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