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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. prodloužení termínu realizace akce „Investiční rekonstrukce hasičského muzea v Bechyni“ do 31. 10. 2018 a podání závěrečné zprávy včetně vyúčtování akce do 15. 11. 2018.,

2. dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/105/17 o poskytnutí investiční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 213/ZK/18;

II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. 2. usnesení. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 61/2017/ZK-4 ze dne 23. 03. 2017 byla pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje (dále jen „Krajské sdružení hasičů“) schválena, mimo jiné, investiční dotace ve výši 3 000 000,0 Kč na rekonstrukci hasičského muzea v Bechyni (dále jen „akce“). 

Krajskému sdružení hasičů byl usnesením č. 423/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 poprvé prodloužen termín realizace akce do 30. června 2018. Důvodem je, že předmětem činností jsou rekonstrukční stavební práce památkově chráněné budovy hasičského muzea v Bechyni. Jejich průběh je ovlivněn nejen klimatickými podmínkami a dalšími okolnostmi, které obecně souvisejí se stavebními činnostmi, které není možné zcela měnit (dodržování staveních postupů a norem), ale také nutností zajištění odpovídajícího projektování. Proto bylo Krajské sdružení hasičů nuceno v zájmu zajištění maximálně hospodárného vynaložení finančních prostředků při současném dosažení schválené účelu akce také zadat nové zpracování kompletní projektové dokumentace jiné projekční kanceláři. Tato skutečnost, kterou nebylo možné předvídat, rovněž do značné míry zpozdila včasnou realizaci akce ve smlouvou stanoveném termínu do 31. prosince 2017.

Dne 22. 5. 2018 jsme obdrželi druhou žádost Krajského sdružení hasičů o prodloužení termínu realizace akce do 31. 10. 2018. Důvodem je, že oproti původnímu projektu došlo ke změně střešní konstrukce
budovy a přilehlého hangáru muzea v Bechyni a následně bylo nutné střešní panely rozdělit. Tato skutečnost, kterou nebylo možno předem předpokládat, do značné míry zpozdila celou realizaci akce, přestože s ní bylo započato v nejbližším možném termínu po uzavření dodatku č. 1. Nové posunutí termínu realizace umožní zdárné, maximálně efektivní a optimální dokončení rekonstrukce hasičského muzea
v Bechyni při dodržení správných postupů, včetně příslušných norem a lhůt.  

Dle článku XI. smlouvy lze provádět změny a doplňky této smlouvy pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Návrh dodatku číslo 2 k předmětné smlouvě je uveden v příloze č. 1 návrhu č. 213/ZK/18.

Finanční nároky a krytí: změna termínu realizace akce nemá nároky na rozpočet kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: nevyžaduje se.

Návrh projednán (stanoviska): 
JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím. 

PŘÍLOHY:

3. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/105/17 (SDO_105_rekonstrukce_hasič.muzea_Bechyně_dodatek_č. 2_2018.docx)
4. Žádost Krajského sdružení hasičů o prodloužení termínu realizace akce (Příloha č. 2_druhá žádost Krajské sdružení hasičů o prodloužení termínu realizace akce.pdf)
Zodpovídá: vedoucí KHEJ – Ing. Zdeňka Pandulová – pověřená vedením
Termín kontroly: 21. 6. 2018

Termín splnění: 15. 11. 2018
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