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	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
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	Žádost HZS JčK o posunutí realizace projektu „Tábor - přístavba pro garážová stání a zázemí“




	Předkladatel:
	Mgr. Ivana Stráská



	Zpracoval:


	KHEJ

	Vedoucí odboru:


	Mgr. Petr Soukup


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“ na územním odboru HZS JčK – požární stanice v Táboře do 31. 5. 2019,
2. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/066/18 o poskytnutí individuální investiční dotace příjemci ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 1 návrhu
č. 148/ZK/19;

II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 05.04.2018 svým usnesením č. 63/2018/ZK-12
a 125/2018/ZK-13 poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (dále jen „HZS JčK“). Následně byla uzavřena smlouva SDO/KHEJ/066/18 na částku 6 500 000,0 Kč vč. Dodatku č. 1 ve výši 2 231 000,0 Kč na spolufinancování stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“ v areálu územního odboru HZS JčK - požární stanice v Táboře, kde má výjezdové stanoviště i ZZS JčK. Celková cena stavby je 22 303 930,0 Kč vč. DPH, z toho dotace Jihočeského kraje činí 8 731 000,0 Kč. 

Původní termín 31.12.2018 pro realizaci projektu na přístavbu garážových stání a zázemí daný smlouvou byl prodloužen Dodatkem č. 2 do 31.03.2019 z důvodu zdržení zahájení stavby způsobné pozdním dokončením, předáním projektové dokumentace, délkou výběrového řízení na zhotovitele stavby. Další překážky se ukázaly v průběhu stavby, kdy chybná projektová dokumentace, která nezohlednila specifické podmínky podloží pro založení stavby, vyvolala změny provedení stavby a provedení víceprací. 

V žádosti HZS JčK, která byla doručena na kraj, je žádost o posunutí termínu realizace stavby do 31.05.2019. Důvodem jsou nevhodné povětrnostní podmínky pro její dokončení - zejména omítek vnějšího pláště budovy a venkovní úpravy, které nebylo možné v mrazivých dnech realizovat. Stavba bude dokončena a předána do konce měsíce března 2019, ale vzhledem k tomu, že částka 2 231 000,0 Kč bude použita k zaplacení zádržného až po vydání kolaudačního souhlasu, žádá HZS JčK o prodloužení termínu realizace stavby.

K prodloužení termínu realizace výstavby je nutné uzavřít Dodatek č. 3 ke stávající smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace SDO/KHEJ/066/18.
Finanční nároky a krytí: Dodatek č. 3 nevyžaduje žádné finanční nároky.
Vyjádření správce rozpočtu: není vyžadováno – nemá další dopad do výdajů rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska): JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím. 

PŘÍLOHY:

3. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/066/18  (Dodatek č.3 ke smlouvě SDO_KHE_066_J18_Tábor přístavba garáží.docx)
4. Žádost ČR-Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje o druhé prodloužení termínu realizace (Žádost JčK o prodloužení termínu_2.jpg)
Zodpovídá: vedoucí KHEJ – Mgr. Petr Soukup
Termín kontroly: 11. 04. 2019

Termín splnění:  21. 04. 2019

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

2
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz


